

No.	Programa	Ciclo	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Actividades ajustadas	Área Responsable	Fecha de Término	Fecha de término ajustada	Resultados Esperados	Productos	Productos ajustados	% de Avance septiembre 2024	% de Avance marzo 2025	Reporte de avance a marzo 2025			Nota
														Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones (máximo 1500 caracteres)	
PROGRAMAS SOCIALES																	
1	P013-Asistencia social y protección del paciente	2023-2024	Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados, reflejando la alineación entre el problema público y los árboles de problemas y objetivos.	A1. Taller presencial con las diferentes Unidades Responsables que conforman el Pp P-013. a) Exposición de la postura institucional de las diferentes UR sobre el problema público. b) Construcción del árbol de problemas y objetivos. c) Caracterización de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. d) Análisis de las alternativas para el fortalecimiento del P-013. A2. Reuniones virtuales con las diferentes Unidades Responsables que conforman el Pp P-013. a) Integración de la información generada. b) Retroalimentación para producto generado por todas las UR. A3. Mesa de análisis sobre el resultado final. a) Dictaminarían del documento diagnóstico. b) Entrega del producto final.	Taller presencial con las diferentes Unidades Responsables que conforman el Pp P-013. a) Exposición de la postura institucional de las diferentes UR sobre el problema público. b) Construcción del árbol de problemas y objetivos. c) Reunión con las UR para dar respuesta a las observaciones del oficio No. DGED-DG-897-2024 A2. Reunión con las diferentes Unidades Responsables que conforman el Pp P-013 para definir los indicadores de la MIR 2024-2030. A3. Reunión para revisión y aprobación del documento diagnóstico de la MIR 2024-2023 por parte de las UR.	CONAMED APBP STCNS UCVPS SN-DIF CNTS CONBIOÉTICA	sep-24	oct-25	Caracterización de la población potencial, objetivo y atendida.	Documento diagnóstico con la definición del problema, los árboles de problema y objetivos, el alcance de las poblaciones y las alternativas de fortalecimiento.	A1. Documento diagnóstico. A2. 1 minuta de taller y 2 minutos de reuniones. A3. Minuta reunión 14 -may-2025.	50%	NA			*Prorroga vigente. A1. Los incisos a) y b) ya están finalizados. Como documento probatorio están los entregables del Oficio No. CONBIOÉTICA-CN-DDI-003-2024 con fecha del 28 de mayo de 2024. c) Se programará una reunión el 14-may-2025 para dar respuesta al oficio DGED-DG-897-2024 con las observaciones del primer entregable. A2. La reunión se programará para el día 18-sep-2025 con el propósito de trabajar en la integración de la información generada, respecto a los indicadores de la MIR 2024-2030. A3. Reunión el 08-oct-2025 para la presentación y aprobación de la versión final del documento metodológico.	*Prorroga vigente. Derivado de reuniones de trabajo con las Unidades Responsables (UR) del Programa Presupuestal P013, se decidió ajustar las fechas de término para las actividades de las Acciones Susceptibles de Mejora (ASM), 1, 3 y 5, por lo que se solicitó una prórroga en el oficio CONBIOÉTICA-CN-DDI-005-2024, con fecha del 04 de noviembre de 2024.
3	P013-Asistencia social y protección del paciente	2023-2024	Realizar un análisis técnico en el que participen todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa P013, a fin de determinar cuál de los tres escenarios planteados por el evaluador es el más adecuado para el Pp.	1. Reuniones con las UR para el análisis y propuestas de los posibles escenarios. 2. Reestructuración de documento normativo. 3. Solicitar revisión técnica a la DGED. 4. Atención a comentarios derivados de la revisión técnica de la DGED.	1. Reuniones con las UR para el análisis y propuestas de los posibles escenarios. 2. Envío del documento diagnóstico a la DGED para su revisión. 3. Enviar respuesta al oficio No. DGED-DG-897-2024 con las observaciones al entregable 1	CONAMED APBP STCNS UCVPS SN-DIF CNTS CONBIOÉTICA	may-24	dic-25	Análisis y propuestas de los posibles escenarios.	Documento diagnóstico que se enviará a DGPp para su formalización.	1. Minutas de las reuniones. 2. Oficio y documento diagnóstico final. 3. Oficio de respuesta.	80%	NA			*Prorroga vigente. 1. Actividad finalizada. El 08-may-2024 se realizó un taller para analizar la permanencia, posturas institucionales y propuestas de posibles escenarios por parte de las UR. El 16-may-2024 y 23-may-2024 se realizaron reuniones para abordar los aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario. Entregables enviados en el Oficio No. CONBIOÉTICA-CN-DDI-003-2024. 2. El 9-12-25 se enviará la versión final del documento diagnóstico a la DGED para su evaluación. 3. Respuesta a las observaciones del oficio No. DGED-DG-897-2024 con fecha del 1-ago-2024.	Se obtuvo respuesta favorable por parte de la Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaría y Hacienda y Crédito Público (UED) en el oficio No. 419/VEDCT/2024/0188, con fecha del 20 de noviembre de 2024.
5	P013-Asistencia social y protección del paciente	2023-2024	Replantear el diseño del Programa, basándose en la Metodología del Marco Lógico.	1. Reuniones con las UR y el área globalizadora. 2. Reestructuración de documento diagnóstico. 3. Consolidación de la MIR 2025.	1. Reuniones con las siete UR, la DGED y la UED. 2. Reestructuración de documento diagnóstico. 3. Consolidación de la MIR 2024-2030	CONAMED APBP STCNS UCVPS SN-DIF CNTS CONBIOÉTICA	ene-25	dic-25	Documento diagnóstico y MIR consolidados.	Documento diagnóstico y MIR 2025 formalizados	1. Minuta de la reunión. 2. Documento diagnóstico.	35%	NA			*Prorroga vigente. 1. Reunión de las 7 UR y las áreas evaluadoras, para definir el estatus actual y el posible panorama del P013. 2. Reestructuración del documento diagnóstico. 3. Integración de los indicadores de las UR que conforman la MIR 2024-2030.	