

	Comisión Nacional de Protección Social en Salud Dirección General de Procesos y Tecnologías		Proceso	ADP
			Fecha	16/07/2018
			Formato	ADP-F1

Acta de Cierre del proyecto

ADP- Proceso de administración de proyectos

Acta de cierre de proyecto. Formato ADP F3

I. Identificación y nombre del proyecto

MOSSESS

Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud

II. Descripción del proyecto

-Planeación:

Anualmente la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, establecerá las bases para el funcionamiento del Sistema, a través de la asignación de metas anuales y definición de los periodos para integración y reporte de los avances correspondientes de las entidades federativas. Anualmente (o antes en caso de ser requerido), se actualizarán los catálogos utilizados en el sistema para la validación de: CLUES, Medicamentos e Intervenciones CAUSES.

-Registro y almacenamiento de información:

Los usuarios autorizados, registrarán información durante todo el año de los módulos de: Encuesta de satisfacción, Supervisión primer nivel CAUSES y Supervisión segundo nivel CAUSES.

El sistema almacenará la información, para el cálculo de indicadores y la generación de informes

-Generación de información:

El sistema realizará los cálculos e integración de los reportes correspondientes para su consulta y descarga por parte de los administradores estatales y nacionales.

-Control y Gestión de usuarios:

La gestión de usuarios será una actividad constante durante todo el año de acuerdo a las solicitudes realizadas por las entidades federativas. Las notificaciones de las actualizaciones realizadas serán realizadas por los administradores nacionales (CNPSS) a los administradores estatales (REPSS), vía correo electrónico (mossest@salud.gob.mx)

Existirá una asesoría constante entre administradores estatales y nacionales; en los casos en que la solicitud no pueda ser atendida por este último, será remitida a la DGPT para su atención.

III. Fecha de inicio programada y real del proyecto

Fecha programada: 22/febrero/2018

Fecha real programada: 22/febrero/2018

IV. Fecha de término programada y real del proyecto



Fecha programada: mayo - junio 2018

Fecha real programada: (Encuesta de Satisfacción)25/mayo 2018 y(Supervisión 1 y 2 nivel) 22 de junio 2018

V. Descripción de entregables concluidos

1. Se lleva a cabo el análisis y estructura de la Base de Datos para la carga de catálogos de 27 Preguntas y combinación de Respuestas del Módulo de Satisfacción del sistema MOSSESS.
2. Se diseña la estructura de Base de Datos y las pantallas necesarias para la captura de encuestas de primer y segundo nivel dentro del sistema MOSSESS, integrando las preguntas y respuestas de las Cédulas proporcionada por el Usuario de primer y segundo nivel respectivamente.
3. Diseño de pantallas de Inicio de Sesión y módulo de Captura de Encuesta de Satisfacción en MOSSESS, utilizando candados para las preguntas 14,15,16,18,19,21
4. Se lleva a cabo la modificación a las preguntas 11 y 18 para que se pueda registrar como mínimo una intervención y 10 medicamentos obligatorios en el Módulo de Supervisión de Primer Nivel

Página 1 | 3

	Comisión Nacional de Protección Social en Salud Dirección General de Procesos y Tecnologías		Proceso	ADP
			Fecha	16/07/2018
			Formato	ADP-11

Acta de Cierre del proyecto

5. Se desarrolla un nuevo módulo de Seguridad para no permitir el acceso a usuarios no autorizados al Sistema MOSSESS, de esta forma los inicios de sesión se validan a través de RE-CAPTCHA. Una vez hecha esta validación el usuario tendrá acceso al presentar sus credenciales
6. Se lleva a cabo la adición de la pantalla en módulo de Encuesta de Satisfacción mostrando el Nombre de la Jurisdicción Sanitaria a la que corresponde la CLUES capturada por el usuario.
7. Se lleva a cabo el ajuste en Minutos de la respuesta a la pregunta 12 de la Encuesta de Satisfacción
8. Se lleva a cabo el ajuste de carga automática del Nivel de Atención cuando el usuario ingrese la CLUES, así como la integración de instrucciones en cada sección de respuestas de la Encuesta de Satisfacción
9. Se integran los datos de las Unidades de salud Precargados al término de la captura de la CLUES por el usuario.
10. Se Almacena el Nombre de la Jurisdicción Sanitaria
11. Se Agrega Múltiples campos a las Variables de Nombre Completo del responsable entrevistado, Puesto que desempeña y antigüedad
12. Se lleva a cabo el ajuste en el Módulo de Encuesta de Satisfacción del campo Fecha de Levantamiento en formato como lo solicitó el usuario, es decir en Horas, Minutos y Segundos
13. Se lleva a cabo la carga en la Base de Datos de MOSSESS la lista de los Usuarios proporcionados y se actualizó su perfil para su acceso al módulo de Encuesta de Satisfacción
14. Se llevan a cabo las actualizaciones correspondientes a:
15. Cambiar la palabra MOSSES por MOSSESS
16. Cambiar etiqueta clubes en mayúscula CLUES
17. Cambiar el campo fecha real de captura deberá decir Fecha de Aplicación de la Encuesta
18. A solicitud del usuario se agranda el tiempo de sesión a 1 hora sobre todos los módulos del sistema MOSSESS.
19. -Encuesta de Satisfacción
20. -Supervisión de Primer y Segundo Nivel
21. -Módulo de Gestión y Recuperación de Usuarios
22. Se lleva a cabo el Módulo de Recuperación de Contraseña de usuarios, vía correo electrónico
23. Se entrega la información correspondiente al corte de las 18:00 hrs del día 05 de Julio de 2018.
24. Se entrega la información correspondiente al corte de las 18:00 hrs del día 05 de Julio de 2018.

VI. Relación documental de la administración del proyecto

- 1.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 22/febrero/2018
- 2.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 02/marzo/2018
- 3.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 09/marzo/2018
- 4.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 15/marzo/2018
- 5.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 23/marzo/2018
- 6.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 04/abril/2018
- 7.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 19/abril/2018
- 8.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 30/mayo/2018
- 9.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 19/junio/2018
- 10.- Se anexa Minuta de Trabajo con fecha del 28/junio/2018

VII. Versión del proyecto







Versión 2.0.0

VIII. Observaciones

Ninguna.

	Comisión Nacional de Protección Social en Salud Dirección General de Procesos y Tecnologías		Proceso	ADP
	Acta de Cierre del proyecto		Fecha	16/07/2018
			Formato	ADP-F1

Firmas de Aceptación del cierre, de elaboración, revisión y aprobación del Acta

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>Ing. José Mario Sierra Mosqueda Jefe de Departamento de Seguimiento</p>  <p>FIRMA</p>	<p>Ing. Francisco Gerardo Hernández González Director de Planeación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos</p>  <p>FIRMA</p> <p>Lic. Sonia María Arroyo González Subdirectora de Proyectos Tecnológicos</p>  <p>FIRMA</p>	<p>Lic. Francisco Rafael Mendoza López Director de Supervisión y Verificación</p>  <p>FIRMA</p> <p>Lic. Juan Bernardo Ramírez Viveros Subdirector de Programación y Supervisión</p>  <p>PA FIRMA</p> <p>Ing. Abraham Rogelio Mendoza Osorio Jefe de departamento</p>  <p>FIRMA</p>

GF
C
B

00000000