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INTRODUCCIÓN 

El Análisis exploratorio del Diseño de los programas prioritarios de la SEDATU 2019 – 
2020 establecido en el “Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los 
Fondos Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal” (PAE) 2019 coordinado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) se considera como un 
ejercicio innovador que aporta información muy valiosa y oportuna en cuanto al diseño de 
éste, así como respecto a la operación durante el primer año de operación del programa.  

La Evaluación en materia de Diseño que, por normatividad se realizó al Programa Nacional 
de Reconstrucción (PNR) por ser su primer año de operación, comenzó con la revisión de 
Términos de Referencia (TdR) durante el segundo trimestre de 2019, y en julio del mismo 
año se inició formalmente su elaboración, estableciendo coordinación interna con cada una 
de las Áreas de Evaluación (AE) de los Sectores2 que operan a través del programa, aspecto 
que se considera muy positivo, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, la participación 
activa de todos los involucrados. En este sentido, a partir de la reunión inicial con las 
Instancias Responsables3 del PNR se determinó que el punto focal con el CONEVAL sería la 
Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI) de la SEDATU.   

Al respecto, en esta Posición Institucional se identifica la forma en la que cada Sector 
fundamenta su posicionamiento respecto de los hallazgos y/ o recomendaciones 

                                                           
1
 La Unidad Responsable del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) es la Coordinación General de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastres de la SEDATU. El PNR opera a través de las Instancias Responsables detalladas en las Reglas de 
Operación del Programa (ROP) 2020.  
2
 Es importante destacar que para fines de esta Posición Institucional los Sectores Vivienda, Salud, Cultura y Educación, a 

través de sus Áreas de Evaluación brindaron aportaciones puntuales, así como la Coordinación General de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres de la SEDATU, en carácter de Unidad Responsable del programa y como “la COORDINACIÓN” según ROP 
2020. 
3
 Apartado 4.2 Instancias Responsables de las ROP 2020 del PNR Diario Oficial de la Federación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590998&fecha=02/04/2020


 

 

identificadas en el Informe Final de la evaluación, así como aspectos relevantes respecto al 
desarrollo y los diferentes actores que participaron, misma que está validada al interior de 
cada una de su dependencia y que por diversidad de opiniones expresa las distintas formas 
de ejecutar y participar en este programa. 

El orden de aparición a lo largo del documento es el siguiente: 

 SEDATU (Coordinación) 
 Sector Vivienda  
 Sector Salud  
 Sector Cultura  
 Sector Educación  

1. Uso de los hallazgos de la evaluación 
Comentarios generales [ASM] 
 
SEDATU (Coordinación) 

a) Se realizará el análisis y consulta del presupuesto como una de las actividades de la 
Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR), buscando optimizar los 
recursos y contribuir a una mayor difusión del programa, a través de las instancias 
responsables, los delegados estatales y los gobiernos locales en el ámbito de su 
competencia. 

b) Se vincularán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyéndose en el marco 
normativo del diagnóstico del programa. 
 

Sector Salud  
El equipo evaluador señala que la creación del PNR se justifica porque el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) no logró atender con oportunidad y suficiencia los daños 
ocasionados por el fenómeno natural, es de señalar que las reglas de ese fideicomiso 
establece que solo se pueden asignar recursos a acciones en municipios que estén dentro 
de la declaratoria de desastre natural, correspondiendo otorgar recursos hasta el 50% de los 
daños cuantificados, el porcentaje restante se cubrirá con recursos de la entidad federativa. 
En este sentido los lineamientos específicos del Sector Salud y las reglas de operación 
definieron la atención a municipios que estuvieran fuera de la declaratoria o que no se 
contarán con los recursos suficientes para su ejecución o conclusión, permitiendo con ello 
ampliar la cobertura de atención. 
El retraso en la publicación de los lineamientos específicos del Sector Salud repercutió en 
que no se alcanzaran las metas programadas, debiendo reprogramar acciones para el 
ejercicio fiscal 2020, como fueron la sustitución por obra nueva de centros de salud y solo 
otorgar recursos para proyectos ejecutivos. Esta situación se previó y para el PNR 2020 se 
trabajó de manera coordinada con la SEDATU para integrar los lineamientos de los cuatro 
sectores en las ROP en los tiempos establecidos, las cuales fueron publicadas el 2 de abril 
del año en curso.  
 
Sector Educación 
La normatividad para la evaluación de los programas establece que la evaluación de diseño 
se realiza para valorar su congruencia con base en sus documentos normativos, su 
diagnóstico, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y los Lineamientos y/o reglas de 
operación, para el caso específico de esta evaluación; esto se complementó con la 



 

 

información recabada en las entrevistas a funcionarios públicos involucrados en la 
operación del programa.  
  
La Evaluación de Diseño con trabajo de Campo 2019-2020 del Programa Nacional de 
Reconstrucción realizada por el equipo evaluador ha permitido la identificación de 
hallazgos (fortalezas/debilidades y oportunidades/amenazas) que permitirán la 
incorporación de acciones que deriven en la generación de servicios con mejor calidad y 
mayor oportunidad a los beneficiarios del programa. 
  
En ese contexto, respecto de las recomendaciones presentadas en el Informe Final de la 
evaluación del PNR y hechas del conocimiento a través del oficio No. VQZ.SE.101.3/2020 
suscrito por el CONEVAL se estima que, con relación a las acciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Infraestructura Física y Deporte (INIFED), se presentan en este 
documento las razones por las cuales se considera factible o no factible la implementación 
de más acciones.



 

 

 

 

Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

SEDATU (Coordinación) 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

El equipo evaluador 
propone los siguientes 
párrafos para consolidar 
la justificación de la 
creación del PNR, es 
decir que el FONDEN no 
logró atender con 
oportunidad y 
suficiencia los daños 
ocasionados por los 
fenómenos naturales 
perturbadores, por lo que 
el Gobierno de México 
ofrece esta alternativa 
de intervención. 

Conforme al Manual de 
Programación y Presupuesto 
2020 “…Para el caso de los 
[…]programas presupuestarios 
(creaciones o modificaciones) […], 
será necesario incluir la 
justificación correspondiente, en 
términos de la necesidad o 
beneficios.” 
 
Atendiendo lo anterior, en las 
Reglas de Operación del PNR 
2020, se fundamenta en la 
introducción, la justificación del 
programa: “El Gobierno de 
México, asumiendo su 
responsabilidad en la protección 
y garantía de los derechos 
humanos, impulsa a partir de 
2019 el Programa Nacional de 
Reconstrucción, en adelante el 
PROGRAMA, a fin de abatir el 
rezago de atención a las 
personas y comunidades 
afectadas por los sismos 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

                                                           
4ASM Revisión, análisis o elementos que servirán para la definición de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), a través de la elaboración del Documento de Opinión 
correspondiente] 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

ocurridos el 07 y 19 de 
septiembre de 2017, y el 16 de 
febrero de 2018, en la región 
centro-sur del país, en adelante 
los SISMOS. …” 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

El PNR no ha tenido 
adecuados mecanismos 
de difusión, por lo que 
hasta la fecha alguna 
población beneficiaria 
del programa no sabe 
que el apoyo proviene 
del PNR. La población 
tampoco lo conoce y la 
página Web 
“Reconstruyendo 
Esperanza” en muy poco 
ha ayudado. Es 
conveniente tener una 
estrategia de difusión del 
programa más asertiva. 

Referente a la estrategia de 
difusión, se estima que 
conforme se instrumente y 
consoliden las acciones, la 
población beneficiaria 
reconocerá el programa y el 
origen de los recursos. Las Reglas 
de Operación del ejercicio 
presupuestal 2020 incluyen lo 
siguiente: 
La CIR definirá los mecanismos 
para promover y difundir el 
programa con la finalidad de 
darlo a conocer a la población 
en general, así como para 
informar sobre los resultados del 
mismo. Las Instancias 
Responsables serán las 
encargadas de las actividades de 
difusión. 
 
Con el propósito de ampliar la 
difusión y para garantizar que en 
las localidades en las que se 
lleven a cabo las acciones del 
programa, la población cuente 
con mayor información, se 
buscará el apoyo de los 

Lo anterior se considera como acción 
de mejora continua. Entre las 
actividades de la CIR, se realizará el 
análisis y consulta del presupuesto, 
buscando optimizar los recursos y 
contribuir a la difusión del programa, 
a través de las instancias responsables, 
los delegados estatales y los gobiernos 
locales en el ámbito de su 
competencia. 
Adicionalmente, se cuenta con 
materiales impresos, tales como un 
folleto informativo, Banners, Lonas 
informativas que contendrán 
información del tipo de obra y monto 
de inversión para cada subsidio 
otorgado, volantes para difundir la 
plataforma 
reconstruyendoesperanza.gob.mx; 
dichos materiales formarán parte de 
la campaña de difusión que se pondrá 
en marcha una vez que se reanuden 
las actividades en las comunidades, y 
se llevará a cabo con el apoyo de las 
estructuras locales de la Coordinación 
General de Programas para el 
Desarrollo. 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

Delegados Estatales de la 
Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo, y 
sus áreas operativas, en el marco 
de los mecanismos de 
coordinación y colaboración que 
se establezca con dicha 
Coordinación General. 
Así también, se podrá 
contemplar, mediante los 
convenios de colaboración o 
acuerdos específicos con los 
gobiernos locales, la promoción 
y difusión del programa a nivel 
local, conforme a sus ámbitos de 
competencia. 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

Al realizar un examen a 
detalle sobre los ODS, el 
equipo evaluador 
encontró la posible 
vinculación directa del 
PNR. 

La Coordinación General 
coincide en incorporar la 
vinculación del programa a los 
ODS, se incluirá la vinculación en 
el marco normativo del 
diagnóstico del programa, para 
presentarlo a la CIR. 

La recomendación se considera como 
una acción de mejora. 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

Para avanzar en el 
diseño y la operación del 
PNR es incuestionable la 
puesta en marcha del 
SIR enunciado en las 
ROP 2020 y definido 
como el registro 
sistematizado de datos 
de todo el proceso del 
PNR, que permitirá 

Conforme a las Reglas de 
Operación del Programa 2020, 
el SIR se define como Registro 
sistematizado de datos de todo 
el proceso del Programa 
Nacional de Reconstrucción, que 
permitirá obtener reportes de 
avances a nivel Nacional, por 
Entidades Federativas, o tipo de 
acción de reconstrucción, para 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa.. 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

obtener reportes de 
avances en el contexto 
nacional, por entidades 
federativas, municipios y 
localidades, por tipo de 
acción de 
reconstrucción, y para 
efectos de instrumentar 
la toma de decisiones 
que contribuyan a 
optimizar las metas y 
objetivos del Programa. 
Este SIR deberá ser de 
acceso público y 
contener información 
más precisa y asertiva. 

efectos de instrumentar la toma 
de decisiones que contribuyan a 
optimizar las metas y objetivos 
del Programa. 
El Sistema se encuentra en 
proceso de construcción y 
mejora continua, para su 
aplicabilidad. 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

Se debe llamar a la 
atención de que en el 
diseño del programa se 
procure la integralidad 
de las acciones. 

Conforme a las Reglas de 
Operación 2020, el programa 
fundamenta la integralidad de 
las acciones en los numerales 3.5 
y 3.6 “las acciones y proyectos se 
clasifican por Sectores: vivienda, 
educación, salud y cultura. La 
ejecución de estas acciones y 
proyectos, mantendrá un 
enfoque de derechos humanos, 
con énfasis en la gestión integral 
de riesgos, no únicamente para 
la reparación o reconstrucción 
de los inmuebles, sino para 
desarrollar en las comunidades 
una cultura de la prevención del 
riesgo, la mitigación y la 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

recuperación que permita 
disminuir la vulnerabilidad de 
las personas y las comunidades.” 
En el 4.1, se establece que: “La 
Comisión Intersecretarial para la 
Reconstrucción (CIR) tiene por 
objeto fungir como instancia de 
coordinación y decisión de las 
acciones necesarias que lleven a 
cabo las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal.” 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

El PNR no ha avanzado 
suficientemente en la 
definición de su MIR, en 
el diseño y operación de 
los indicadores y en los 
medios y mecanismos 
para la verificación de 
los indicadores. A 
continuación, se 
presenta una propuesta 
del equipo evaluador 
referente a las áreas de 
mejora para la lógica 
horizontal de la MIR. 
Falta un Componente 
adicional relacionado 
con la coordinación 
interinstitucional entre la 
SEDATU y las cuatro 
Instancias Responsables. 

Conforme al numeral 4.2 de las 
ROP, las Instancias 
Responsables, deberán: “Realizar 
puntualmente el registro y 
actualización de las acciones 
programadas y autorizadas 
conforme a sus procedimientos 
internos, así como los avances 
físicos y financieros de cada una 
de ellas, en el Sistema de 
Información para la 
Reconstrucción (SIR);” 
En este sentido, se conformará la 
estructura y la base de 
información en el Sistema, lo 
que permitirá la medición de los 
indicadores y la disposición de 
los medios de verificación. 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

 En ningún documento Efectivamente, la temporalidad  La propuesta no se considera una 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

oficial se habla sobre la 
posible temporalidad del 
PNR. Si se toman como 
referencia las acciones 
programadas para el 
ejercicio fiscal de 2019 y 
se relacionan con los 
montos de los daños que 
aparecen en los daños 
pendientes de atención 
que se cuantifican en las 
ROP 2020, se tiene que a 
ese ritmo de atención, la 
CONAVI concluiría con 
sus acciones en 2022; la 
Secretaría de Educación 
Pública en 2032; la 
Secretaría de Salud en 
2021, y en 2024 la 
Secretaría de Cultura. 

del programa depende de la 
disponibilidad de recursos para 
concluir las acciones de 
reconstrucción por Sector, para 
atender a la población y 
comunidades afectadas por los 
sismos 2017 y 2018. 

acción de Mejora para el programa. 

Informe Evaluación de 
Diseño con trabajo de 
campo 

Un aspecto a destacar y 
que se obtuvo de la 
entrevista a funcionarios 
de las Instancias 
Responsables, fue que 
los procesos 
enmarcados en la etapa 
de planeación llevaron 
mucho tiempo en 2019, 
debido a que fue un 
programa de nueva 
creación 

Las ROP 2020 integran los 
esfuerzos de los Sectores en una 
sola normativa, lo que aporta 
claridad a los procesos y 
permitirá ejercer el recurso con 
oportunidad. 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

 Con visión de gestión La modificación a otros La propuesta no se considera una 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

integral de riesgos, 
debería, entonces, 
reformar las Reglas de 
Operación del Fondo 
para la Prevención de 
Desastres, las Reglas 
Generales del Fondo de 
Desastres Naturales, los 
Lineamientos Específicos 
del Fondo de Desastres 
Naturales y el Manual de 
Organización y 
Operación del Sistema 
Nacional de Protección 
Civil. La gestión integral 
de riesgos significa 
transitar hacia una 
estrategia en donde se 
privilegia la prevención 
sobre la atención ante 
desastres naturales. 

instrumentos normativos, no son 
de competencia del programa. 

acción de Mejora para el programa. 

Sector Vivienda 

Población potencial, 
objetivo y mecanismos 
de elegibilidad 

El PNR debe transitar 
hacia la integración de 
información sobre la 
demanda total de 
apoyos y las 
características de las 
solicitudes recibidas, por 
lo que se recomienda la 
utilización del Sistema 
de Información de 
Reconstrucción (SIR). 

Para 2020, la SEDATU retomó la 
operación del SIR, por lo que la 
CONAVI estará en posibilidades 
de solicitar que se incluya un 
módulo de captación de 
demanda, por lo que sería 
viable considerar la 
recomendación del equipo 
evaluador como un ASM. 

Se sugerirá a la SEDATU la 
integración de un Módulo de 
Sistematización de los posibles 
beneficiarios del Sector Vivienda en 
el Sistema de Información de 
Reconstrucción. 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

Población potencial, 
objetivo y mecanismos 
de elegibilidad  

La selección de la 
población beneficiaria 
en las cuatro Instancias 
Responsables del PNR 
no está sistematizada.  
 
El SIR previsto en las ROP 
2020 no se ha utilizado 
para la sistematización 
de la población 
beneficiaria del PNR. 
Esta plataforma de 
difusión continuaba en 
fase de diseño al 
momento de elaborar 
este análisis.  
 
Asimismo, la selección 
de beneficiarios no se 
difunde públicamente, a 
excepción de los bienes 
culturales, 
arqueológicos, históricos 
y artísticos seleccionados 
para ser apoyados por 
parte de la Secretaría de 
Cultura. 
 

El proceso de selección de 
beneficiarios en el caso del 
Sector Vivienda, tal como se 
menciona en el resumen 
ejecutivo del Informe Final de la 
evaluación de diseño del PNR 
se encuentra incompleta, por lo 
que es necesario precisar lo 
siguiente: 
La Conavi, estableció un 
formato para el registro de 
personas afectadas por los 
sismos que es verificado en 
campo, a través de visitas a los 
posibles beneficiarios y así 
poder integrarlos al padrón de 
posibles beneficiarios. Si bien 
en la práctica se están llevando 
a cabo estas actividades, será 
necesario que queden 
documentadas. 
 
En lo que corresponde al SIR, 
efectivamente se tiene previsto 
la integración de un Módulo de 
sistematización de la demanda, 
que se alimentará con la 
información que proporcionen 
la Comisión y la SEDATU. 

Se documentará el proceso interno 
de selección de posibles 
beneficiarios, que para 2020 es 
reforzado con la participación de los 
servidores de la nación, los centros 
integración de la Secretaría de 
Bienestar, la SEDATU y la Conavi.  
 
Asimismo, se sugerirá a la SEDATU la 
integración de un Módulo de 
Sistematización de los posibles 
beneficiarios del Sector Vivienda en 
el Sistema de Información de 
Reconstrucción. 
 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Ninguno de los 
indicadores están 
cuantificados; todos 
tienen 0.0 como valor de 

Es viable considerar la 
recomendación del equipo 
evaluador como un ASM. 

Se actualizarán de las fichas técnicas 
de los indicadores de desempeño del 
programa, para incluir la información 
correspondiente a la línea base. 



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

línea base en 2018. 

Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa  

El diagnóstico 2020 no 
guarda correspondencia 
con lo establecido en las 
ROP 2020. Asimismo, no 
señala un plazo para la 
revisión y actualización 
de éste. 

No está normada la periodicidad 
de actualización del diagnóstico, 
sólo se debe realizar si los 
programas sufren cambios o se 
genera información estadística 
nueva que pueda fortalecer el 
mismo diagnóstico, no obstante, 
es viable incorporarlo como un 
ASM.  

Se sugiere integrar una versión 
sintetizada del diagnóstico 2020 en 
las reglas de operación y señalar que 
éste se actualizará una vez al año. 

Contribución a las metas 
y estrategias nacionales  

No hay alusión sobre la 
posible vinculación del 
PNR al logro de los ODS. 
Se presentó una 
propuesta de 
vinculación del PNR a los 
ODS (en la entrega del 2 
de septiembre de 2019). 
El PNR hizo caso omiso a 
tal propuesta. 

Es viable considerar la 
recomendación del equipo 
evaluador como un ASM. 

Se incluirá en el apartado de la 
presentación de las reglas de 
operación la alineación del Programa 
a los ODS, considerando la propuesta 
del equipo evaluador.  

Sector Salud     

Hallazgos y resultados 
del análisis exploratorio  

En salud, sus 
lineamientos específicos 
facultaron a la Instancia 
Responsable a recibir las 
solicitudes de parte de 
las entidades 
federativas, levantar una 
cédula de diagnóstico 
(CD) para cada una de 
ellas, y elaborar el listado 
definitivo de acciones y 
presupuesto 

El levantamiento de la CD se 
realizó de manera coordinada 
entre las áreas de infraestructura 
de las Secretarías de Salud tanto 
federal como estatal, con 
servidores públicos con un perfil 
técnico de arquitectos e 
ingenieros, lo que permitió 
considerar unidades médicas 
que presentaban daños por los 
sismos y no por falta de 
mantenimiento; los 

Se indicó a las entidades federativas 
que para las unidades médicas que se 
van a sustituir o reubicar, se requerirá 
obtener el Certificado de Necesidad, 
documento normativo que señala el 
tipo de unidad a construir y su cartera 
de servicios.   



 

 

Sección / Número de 
pregunta Texto del Informe Punto de vista de la 

dependencia o entidad 
Acción de mejora derivada de la 
evaluación4 

presupuestos se elaboraron de 
acuerdo al levantamiento de 
daños de cada unidad médica. 

Amenazas 

Entrega de acciones sin 
haber sido concluidas, o 
la entrega de acciones 
con muy baja calidad en 
su ejecución 

En el caso de las acciones e 
intervenciones correspondientes 
al Sector Salud, estas se llevaron 
a cabo forma, sin que se hayan 
registrado reclamos, quejas o 
denuncias. 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

Sector Cultura    

Informe de Evaluación, 
Recomendaciones  

“Sería conveniente 
establecer un horizonte 
de tiempo para el PNR, 
digamos al 2022 para 
los Sectores de vivienda y 
de salud, y al 2024 para 
los Sectores de 
educación y de cultura. 
La definición del 
horizonte temporal del 
PNR permitirá avanzar 
hacia una estrategia 
más clara de cobertura 
de la población objetivo 
en los próximos años, de 
sus necesidades 
financieras que deberán 
estar atendidas en el PEF 
del ejercicio fiscal 
correspondiente, y del 
establecimiento de 
metas realistas.” 

Completar el censo de bienes 
culturales afectados susceptibles 
de intervención a fin de 
establecer el horizonte de 
tiempo. 

Se considera viable la recomendación 
del equipo evaluador. 
 

Informe de Evaluación, Los proyectos y las Publicar las ROP 2020 y la Se considera viable la recomendación 
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Recomendaciones acciones en salud y 
cultura tuvieron un 
considerable retraso en 
su inicio en 2019 por la 
tardía publicación en el 
DOF de sus respectivos 
lineamientos específicos 

Convocatoria correspondiente 
antes del fin del primer 
cuatrimestre del año. 

del equipo evaluador. 
 

Anexo A. 
“[…] agilizar dicho 
proceso de formalización 
con los convenios” 

Publicar modelos de convenio 
adecuados para cada tipo de 
solicitante. 

Se considera viable la recomendación 
del equipo evaluador. 
 

Informe Final, Evaluación 
de Diseño 2019-2020 
Programa Nacional de 
Reconstrucción, 
Conclusiones 

“Es conveniente tener 
una estrategia de 
difusión del programa 
más asertiva.” 

Procurar el apoyo, a través de 
convenios u otro tipo de 
instrumentos de colaboración, 
del INPI y del INALI y de otras 
instituciones adscritas a la 
Secretaría de Cultura con 
oficinas o representantes en los 
estados, municipios y 
comunidades para difundir la 
convocatoria de acuerdo con la 
diversidad cultural y de forma tal 
que se comunique de manera 
adecuada considerando la 
riqueza multilingüe de México. 
Aprovechar la estrategia de 
despliegue nacional del 
programa Cultura Comunitaria 
para difundir el programa. 

Se considera viable la recomendación 
del equipo evaluador. 
 

Sector Educación 

Población  La selección de la 
población beneficiada 

En el caso del sector Educativo, 
se establecen los planteles 
atendidos, de acuerdo con los 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 
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en las cuatro instancias 
Responsables del PNR no 
está sistematizada. 

Lineamientos Específicos de 
operación del Programa 
Nacional de Reconstrucción en 
el Sector Educativo (LEPNRSE) 
para el ejercicio fiscal 2019 y 
modificados mediante Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de 
la en el numeral 7. “ …el Instituto 
publicará, a nivel nacional, un 
informe trimestral que incluya la 
base de datos de los 
beneficiarios del PNR (DOF) el 4 
de abril del 2019 y modificados 
mediante acuerdo publicado en 
el DOF el 18 de octubre del 
mismo año, establecen  en el 
numeral 7. “El Instituto publicará, 
a nivel nacional, un informe 
trimestral que incluya la base de 
datos de los beneficiarios del 
PNR,…” asimismo señala más 
adelante “El padrón de escuelas 
públicas de las Comunidades 
escolares beneficiadas será 
publicado en la página web del 
INIFED en el portal 
www.inifed.gob.mx, de forma 
trimestral.  

Dicha información está 
disponible para consulta en el 
sitio: 

  

http://www.inifed.gob.mx/
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https://inifed.gob.mx/programa-
nacional-reconstruccion/ en el 
cual se puede consultar los 
listados por Estado de planteles 
beneficiados, dicha información 
puede consultarse desde 
mediados del 2019. 

De forma similar, durante el 2019 
se realizaron dos integraciones 
de padrones de beneficiarios, 
que como se señaló 
anteriormente en el caso del 
Sector Educativo, se establecen 
los planteles atendidos en el 
“Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas 
Gubernamentales” a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública, 
información con fines de 
fiscalización. 

 Estrategia de cobertura 

El PNR no cuenta con 
una estrategia de 
cobertura para mediano 
y largo plazo. 

A este respecto, es importante 
señalar que el programa es de 
nueva creación y su 
conceptualización es de 
atención a corto tiempo, por lo 
que no se planteó una estrategia 
a atender a mediano y largo 
plazo. 

Sin embargo, a la fecha y de 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

 

https://inifed.gob.mx/programa-nacional-reconstruccion/
https://inifed.gob.mx/programa-nacional-reconstruccion/
https://inifed.gob.mx/programa-nacional-reconstruccion/
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acuerdo con los resultados 
obtenidos en la operación 
durante el ejercicio 2019, se 
considera necesario establecer 
estrategias y acciones 
relacionadas con su operación 
en el mediano y largo plazo, lo 
cual deberá considerar la 
coordinación del aspecto 
presupuestal. 

Padrones de 
beneficiarios 

La selección de 
beneficiarios no se 
difunde públicamente, a 
excepción de los bienes 
culturales, arqueológicos, 
históricos y artísticos 
seleccionados para ser 
apoyados por parte de la 
Secretaría de Cultura. 

Con relación a esta observación 
se pueden hacer las siguientes 
precisiones: 

En relación con la selección de 
beneficiarios en el caso del 
Sector Educativo, los 
Lineamientos Específicos de 
operación del Programa 
Nacional de Reconstrucción en 
el Sector Educativo para el 
ejercicio fiscal 2019 publicados 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 4 de abril del 
2019 y modificados mediante 
Acuerdo publicado en el DOF el 
18 de octubre del mismo año, 
establecen en su numeral 7. “El 
Instituto publicará, a nivel 
nacional, un informe trimestral 
que incluya la base de datos de 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 
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los beneficiarios del PNRSE,…” 
asimismo señala más adelante 
“El padrón de escuelas públicas 
de las Comunidades escolares 
beneficiadas será publicado en 
la página web del INIFED en el 
portal www.inifed.gob.mx, de 
forma trimestral.” 

Dicha información está 
disponible para consulta en el 
sitio: 
https://www.inifed.gob.mx/progr
ama-nacional-reconstruccion/ 
en la sección “ubica tu escuela” 
se puede consultar los listados 
por Estado de planteles 
beneficiados; de igual manera se 
obtienen fichas por plantel. 

Desde mediados del 2019, esta 
información puede ser 
consultada sin restricciones. 

De igual manera, durante el 2019 
se realizaron dos integraciones 
de padrones de beneficiaros en 
el “Sistema Integral de 
Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales” a 
cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, información 
que tiene fines de fiscalización, 

https://www.inifed.gob.mx/programa-nacional-reconstruccion/
https://www.inifed.gob.mx/programa-nacional-reconstruccion/
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no es de uso público. 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Ninguno de los 
indicadores está 
cuantificado; todos 
tienen 0.0 como valor de 
línea base en 2018. 

Es importante señalar que el 
programa inició su aplicación en 
el ejercicio 2019, motivo por el 
que no se cuenta con un 
antecedente que apoye el 
establecimiento de la línea base.  

Sin embargo, para los años 
subsecuentes se considerará 
como Línea base el 2019 

Se considera viable la recomendación 
del equipo evaluador. 
 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Las fichas técnicas de los 
21 indicadores 
contenidos en la MIR 
2020 del PNR no 
contienen información 
sobre metas, ni de la 
meta sexenal, ni de la 
meta intermedia del 
sexenio; tampoco existe 
información sobre las 
metas de los indicadores. 

Es importante señalar que el 
programa inició su aplicación en 
el ejercicio 2019, con una 
conceptualización de corto 
plazo motivo por el cual no se 
consideraron algunos elementos 
de mediano y largo plazo la cual 
no fue por omisión sino por la 
temporalidad de aplicación del 
programa en comento, por lo 
que no se planteó una estrategia 
al respecto. 

Sin embargo, para los años 
subsecuentes se considerará 
integrar la información de las 
metas a dichas Fichas. 
 

Se considera viable la recomendación 
del equipo evaluador. 
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Matriz de Indicadores 
para Resultados 

El no tener metas 
cuantificadas hace difícil 
la valoración de las 
acciones del PNR, así 
como la utilidad de la 
MIR. 

Respecto a este punto, es 
importante comentar que, en el 
caso del Sector Educativo, si se 
establecieron metas en la Matriz 
de indicadores para Resultados. 

 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

Reglas de Operación del 
Programa  

El PNR debe transitar 
hacia la integración de 
información sobre la 
demanda total de 
apoyos y las 
características de las 
solicitudes recibidas, por 
lo que se recomienda la 
utilización del Sistema 
de Información de 
Reconstrucción (SIR). 

Como ya se señaló en párrafos 
anteriores, en el caso del Sector 
Educativo, los Lineamientos 
Específicos de operación del 
Programa Nacional de 
Reconstrucción en el Sector 
Educativo para el ejercicio fiscal 
2019 publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 
4 de abril del 2019 y modificados 
mediante Acuerdo publicado en 
el DOF el 18 de octubre del 
mismo año, establecen en el 
numeral 7. “El Instituto publicará, 
a nivel nacional, un informe 
trimestral que incluya la base de 
datos de los beneficiarios del 
PNRSE,…” asimismo señala más 
adelante “El padrón de escuelas 
públicas de las Comunidades 
escolares beneficiadas será 
publicado en la página web del 
INIFED en el portal 
www.inifed.gob.mx, de forma 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 
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trimestral.” 

Amenazas 

Entrega de acciones sin 
haber sido concluidas, o 
la entrega de acciones 
con muy baja calidad en 
su ejecución. 

En el caso de las acciones e 
intervenciones correspondientes 
al Sector Educativo, estas se 
llevaron a cabo en tiempo y 
forma, sin que se hayan 
registrado reclamos, quejas o 
denuncias. 

 

La propuesta no se considera una 
acción de Mejora para el programa. 

 

 

  



 

 

2. Cambios sustantivos del programa durante el ejercicio de evaluación5 
 
SEDATU (Coordinación) 
El cambio de mayor relevancia corresponde al instrumento normativo al pasar de 
lineamientos a reglas de operación, lo que permitió la reorganización administrativa y de 
gestión. Sin embargo, dicha modificación no responde al proceso de evaluación. 
 
Sector Vivienda 
El PNR fue creado en 2019, orientado a la atención de personas y comunidades afectadas 
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, y considerado en el Plan Nacional 
de Desarrollo como uno de los objetivos del Eje II. Política Social. Por ello, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se destinaron ocho mil millones de 
pesos para su operación, distribuidos entre las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (cinco mil 600 millones) y Educación Pública, Salud, y Cultura (800 millones cada 
una). 
 
Conforme al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de 
marzo de 2019 se estableció que el programa sería operado por la Comisión Intersecretarial 
para la Reconstrucción (CIR), encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y participan en ella las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación 
Pública, Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La CIR está a cargo de la 
reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, equipamiento, restauración, 
rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los 
bienes afectados por los sismos en los Sectores de vivienda, educación, salud y cultura.  
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 2019, al PNR le fue 
asignada la modalidad “U”, que corresponde a Otros subsidios, por lo que cada sector operó 
con sus propios lineamientos específicos, apegados a las disposiciones de los Lineamientos 
Generales emitidos por la SEDATU; para 2020 se le asigna en el PEF al PNR, la modalidad S. 
Sujetos a reglas de operación, por lo que a diferencia de 2019, se genera un documento 
único para los Sectores involucrados en la operación del programa, publicándose en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020, las reglas de operación del PNR. 
 
Sector Salud  
El Sector Salud no presentó algún cambio sustantivo durante el ejercicio de evaluación. 
 
Sector Cultura 
En lo que respecta al Sector Cultura, tras la experiencia en el primer año de operación se 
distinguen y priorizan -por medio de validación del Comité Ejecutivo- las acciones 
aprobadas en el ejercicio anterior que no pudieron realizarse previo a la publicación de la 
convocatoria de 2020, así como los proyectos beneficiarios del PNR en 2019 que requieren 
una segunda etapa para lograr a cabalidad los objetivos del programa. 
 
También, a niveles administrativo y operativo, se han implementado acciones de mejora 
tales como la incorporación de personal que permite apoyar la gestión y coordinación de 

                                                           
5
 Acciones de mejoras planeadas o emprendidas 



 

 

las actividades, al ser el PNR un programa de reciente creación y no contar con una 
infraestructura específica para su operación.  
 
Como ejemplo de mejora sustantiva se encuentra la modalidad de apoyo a la Capacitación 
que en 2019 enfrentó el problema de no poder concretar la firma de convenios de 
colaboración o contratos para su ejecución y que ahora se pretende atender con apoyo 
inclusive de organismos de la sociedad civil de tal forma que la firma de convenios de 
colaboración resulte de una manera más expedita. 
 
Otra de las mejoras sustantivas se refiere al proceso de solicitud. Si bien en la elaboración de 
los Lineamientos Específicos del Sector Cultura para el ejercicio fiscal 2019 se partió de la 
experiencia de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, 
Secretaría de Cultura (DGSMPC) con la vertiente Apoyo a Comunidades para Restauración 
de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) del programa 
presupuestario S-268 para el establecimiento de los requisitos en términos de la población 
objetivo, la experiencia de recibir en primera instancia algunas Solicitudes de Apoyo 
incompletas, llevó a que se redujera el número de requisitos en el primer paso para su 
evaluación y a simplificarlos en correspondencia con las capacidades y las herramientas 
disponibles de los solicitantes, atendiendo lo establecido en la fracción vi, artículo II., 
Capítulo VI, Título Tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Así mismo, se ofrece asesoría a los solicitantes previa a la dictaminación y no solamente 
posterior a la dictaminación para completar los expedientes. Finalmente, en lo que respecta 
al proceso de solicitud, se establece un plazo de prevención a fin de que los solicitantes 
tengan oportunidad de completar y/o corregir la solicitud, esto en correspondencia con lo 
estipulado en la fracción VII, artículo II., Capítulo VI, Título Tercero de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
En la Solicitud de Apoyo del ejercicio 2019 se consideraba la opción de una coinversión por 
parte del solicitante, situación que ya no se presenta en el año 2020 en atención a que 
varios municipios afectados por los sismos de 2017 y 2018  cuentan con población en 
extrema pobreza, lo que impedía una coparticipación económica en la restauración de 
bienes culturales dañados, y hubiera podido interpretarse por algún miembro de la 
Comisión Dictaminadora como óbice para privilegiar el otorgamiento de recursos. 
 
Sector Educación  
Derivado de los establecido en la Ley General de Educación en que se señala que para el 
mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones 
necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federal, 
estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y 
demás integrantes de la comunidad, y siendo que el párrafo segundo del artículo 106 de 
dicha Ley se menciona que el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) o su 
equivalente, tendrá como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina 
superación de las desigualdades entre las escuelas del país, el cual recibirá presupuesto 
anual para mejoras, mantenimiento o equipamiento del plantel educativo y, en el caso de 
construcción deberá contar con asistencia técnica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 
 



 

 

Asimismo, con el fin de establecer los criterios, mecanismos y procedimientos para la 
realización de acciones de reconstrucción de planteles educativos con la participación y 
ejecución directa de las comunidades educativas, a través del Comité Escolar de 
Administración Participativa, el cual estará conformado por directivos, maestros, padres de 
familia y alumnos del cuarto grado en adelante”. Esta decisión significó hacer un cambio en 
la operación del PNR en el sector educativo. 
 
Para formalizar este tránsito, la Secretaría de Educación Pública emitió en el DOF, el 18 de 
octubre de 2019, el “Acuerdo por el que se modificaron los Lineamientos específicos de 
operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el 
ejercicio fiscal 2019, publicados el 4 de abril de 2019”. En este acuerdo se ratifica que el 
CEAP sería la instancia con capacidad para ejecutar las acciones de reconstrucción, además 
que se detallan los procedimientos para la instalación del CEAP y para la ejecución de 
acciones de reconstrucción. 
 
Las ROP 2020 rescatan los principios básicos del acuerdo de octubre de 2019, pero 
mantienen al INIFED como la instancia responsable del sector educación en el PNR. El 
INIFED será la encargada de establecer el potencial padrón de beneficiarios para el ejercicio 
fiscal 2020, es decir un listado inicial de planteles educativos afectados por los sismos y no 
atendidos hasta el momento o atendidos en forma parcial. La ejecución de los recursos, en 
cambio, se podrían ejecutar mediante plan de trabajo elaborado por el CEAP o la 
contratación a través del INIFED. Para proseguir con esta actividad, el INIFED tendría un 
presupuesto asignado de nueve millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020. 
 
3. Posición Institucional respecto de la evaluación 
Los hallazgos identificados en esta evaluación aportan información relevante para la mejora 
en el diseño y operación del programa, de manera particular se comenta lo siguiente: 
 

i) Sobre los resultados de la evaluación 
 

SEDATU (Coordinación) 
Algunas de las recomendaciones no reflejan los hallazgos encontrados en el análisis del 
programa; en el caso de la justificación, la experiencia de haber evaluado al FONDEN limitó 
la búsqueda de áreas de oportunidad que fundamentan la creación del PNR. 
El Sistema de Información de Reconstrucción (SIR) se encuentra en construcción y 
desarrollo, por tal, consideramos que no puede ser calificado únicamente por el sitio 
“Reconstruyendo Esperanza”, que tiene la función de difusión de la política de la 
reconstrucción, e integra todos los recursos que se han invertido, como el FONDEN, seguros, 
recursos de los propios Sectores, iniciativa privada, gobiernos estatales, etc. 
 
Sector Vivienda 
Respecto de los resultados de la evaluación, esta Comisión considera que si bien los 
hallazgos detectados en la Evaluación de Diseño 2019-2020, contribuyen a la mejora del 
diseño y operación del PNR, es necesario mencionar que no en todos los casos las 
recomendaciones son pertinentes ni viables y no pueden consolidarse en acciones 
concretas que mitiguen las debilidades y amenazas que presenta el programa. 
 
Sector Salud  



 

 

Desde el punto de vista de la operación del PNR, los resultados de la evaluación reflejaron la 
situación que se presentó en el Sector Salud por la demora en la publicación de los 
Lineamientos Específicos, no alcanzado las metas programadas para el ejercicio fiscal 2019, 
reprogramado acciones para el ejercicio 2020. 
 
Sector Cultura  
Los resultados de la evaluación dan a conocer las áreas de oportunidad que la Secretaría 
puede aprovechar para operar mejor el PNR en el ámbito de su competencia y en las cuales 
ya se han hecho ajustes y modificaciones atendiendo las recomendaciones del equipo 
evaluador. Sin embargo, existen situaciones ajenas a la propia dependencia que requieren 
la toma de decisiones intersecretariales con el fin de agilizar procesos y gestionar 
simplificaciones administrativas que redunden en una mayor eficiencia y eficacia de los 
recursos humanos, materiales y económicos con los que se cuenta.  
 
Sector Educación 
El INIFED considera adecuados los hallazgos (fortalezas/debilidades) identificados a partir 
del contraste entre los documentos normativos presentados por las dependencias 
encargadas de la ejecución del programa y el trabajo de campo realizado por el equipo 
evaluador, y estima que estos nos muestran áreas de oportunidad que permitan mejorar la 
calidad y oportunidad en el otorgamiento de los servicios que se ofrece a la población 
susceptible de ser beneficiaria del programa. 
 
Sin embargo, se estima que la atención de la mayor parte de las recomendaciones 
requerirá trabajar de manera conjunta con las otras dependencias involucradas, así como 
con la instancia coordinadora del programa para definir la factibilidad de implementar las 
acciones correspondientes.  
 

ii) Sobre el proceso de evaluación 
 

SEDATU (Coordinación) 
El proceso de evaluación diseñado para cubrir dos ejercicios fiscales, en un programa con la 
complejidad y diversidad en los procesos de los 4 Sectores que lo integran, no contó con 
tiempo suficiente para ajustarse y tener en consideración los cambios en el marco 
normativo de los lineamientos específicos durante el 2019 y los cambios hasta las Reglas de 
Operación del 2020.  
 
Sector Vivienda 
Esta Comisión reconoce la adecuada coordinación del proceso de evaluación por parte del 
AE de la SEDATU, a pesar de la dificultad de la evaluación donde intervienen dependencias 
de diferentes Sectores, las reuniones de trabajo se apegaron en todo momento a lo 
dispuesto en los términos de referencia y las actividades se realizaron conforme al 
cronograma establecido. 
 
No obstante, se considera que deberían realizarse reuniones de trabajo internas a fin de 
revisar los avances de la evaluación y tener una posición previa de las dependencias a fin de 
que sean más ágiles las reuniones con el equipo evaluador. 
 



 

 

Con relación a los trabajos en campo realizado para conocer las acciones del Sector 
Vivienda, esta Comisión opina que fue adecuada la intervención por parte de CONEVAL y 
del equipo evaluador, apegándose en todo momento a la agenda propuesta por esta 
Comisión y que fortalecieron el trabajo de gabinete. 
 
Sector Salud 
El proceso de evaluación al Sector Salud se considera que no fue oportuno, toda vez que los 
diferentes procesos se iniciaron de manera extemporánea, no facilitando las tareas al 
equipo evaluador.  
 
Sector Cultura 
El proceso de evaluación se considera adecuado en virtud de que se sujetó a la metodología 
establecida por los académicos y profesionales de las instituciones involucradas, misma que 
incluyó entrevistas, visitas de campo, intercambio de opiniones, informes periódicos y 
retroalimentación de información. 
 
Sector Educación  
Considerando la diversidad de los servicios contemplados en el PNR; la población o área de 
enfoque a atender; y los mecanismos para la selección de los beneficiarios de cada una de 
las áreas participantes, la implementación de una intervención pública con la participación 
de cuatro dependencias más una de coordinación, resultó tal como se menciona en el 
Informe Final de la evaluación un gran reto, al igual que la realización de la Evaluación de 
Diseño realizada al mismo, no obstante, se considera que el informe final refleja claramente 
la operación del programa y ha identificado adecuadamente tanto las fortalezas como las 
debilidades en su desarrollo. 
 

iii) Sobre el desempeño del equipo evaluador  
 

SEDATU (Coordinación) 
El equipo evaluador contaba con experiencia en materia de gestión integral de riesgo, 
además de que habían realizado otras evaluaciones de programas como el FONDEN. Si 
bien esto es una ventaja en el abordaje de la política pública en materia de riesgos, se 
considera que algunas de las opiniones pretender abarcar una problemática que rebasó en 
ocasiones los propios alcances de la evaluación. 
 
Sector Vivienda 
Por lo que hace al desempeño del equipo evaluador, puede mencionarse que presentaron 
en tiempo y forma los entregables correspondientes y se realizó la presentación de los 
avances a fin de que se retroalimentaran con los comentarios de los representantes de las 
Unidades Responsables del programa, siempre en apego a lo establecido en los términos 
de referencia de la Evaluación del Diseño del PNR. No obstante, esta Comisión opina que no 
siempre sus aseveraciones sobre la operación del programa son las adecuadas o correctas y 
se sitúan como una interpretación poco objetiva más que una recomendación viable que 
pueda traducirse en una acción concreta, por lo que se considera como una oportunidad 
de mejora fortalecer la comunicación directa entre el equipo evaluador y las áreas 
responsables de la operación del programa.  
 
Sector Salud 



 

 

Eficiente, con calidad y calidez. 
 
Sector Cultura  
El desempeño del equipo evaluador fue profesional, adecuado, abierto a la escucha y 
atendiendo los procesos establecidos desde el inicio de la evaluación. 
 
Sector Educación 
Respecto a este punto se comenta de la gran disposición del equipo evaluador para 
trabajar conjuntamente en las entrevistas con funcionarios del Instituto. 
Asimismo, permitieron una retroalimentación en la entrega de los informes, lo cual fue de 
gran ayuda para la identificación de áreas de oportunidad y mejoras. 
 

iv) Sobre la coordinación del CONEVAL 
 

SEDATU (Coordinación) 
Como se mencionó anteriormente, el proceso de evaluación diseñado para cubrir dos 
ejercicios fiscales, en un programa con la complejidad y diversidad en los procesos de los 4 
Sectores que lo integran, no contó con tiempo suficiente para ajustarse y tener en 
consideración los cambios en el marco normativo de los lineamientos específicos durante 
el 2019 y los cambios hasta las Reglas de Operación del 2020.  
 
Sector Vivienda 
Respecto a la participación del CONEVAL, en su calidad de institución coordinadora, esta 
Comisión considera que fue adecuada, dado que hasta donde se tiene conocimiento 
mantuvo la comunicación con el AE de la SEDATU y proporcionó el material necesario para 
la realización de la Evaluación de Diseño del PNR y acompañó en todo momento a las 
unidades responsables del programa y a la AE de la SEDATU, sin embargo, se considera 
como una oportunidad de mejora su participación más activa en la generación del Informe 
Final, a fin de cumpla con las especificaciones señaladas en la metodología para tal fin. 
 
Sector Salud 
Una coordinación adecuada y oportuna, con la SEDATU y los Sectores de Vivienda, Salud, 
Cultura y Educación. 
 
Sector Cultura   
La coordinación del CONEVAL fue relevante para el desarrollo del análisis del programa, 
estableciendo un diálogo permanente con el equipo evaluador y las Secretarías 
involucradas, mismo que derivó en resultados que mostraron las áreas de oportunidad que 
se han mejorado en el presente año 2020. 
 
4. Comentarios específicos 
 

4.1 Sobre los resultados de la evaluación 
 
a) Indicar aspectos particulares que considere pertinente enfatizar, matizar, 

complementar o, en su caso, corregir o debatir, particularmente (pero no 
exclusivamente) acerca de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones 
de la evaluación 



 

 

 
SEDATU (Coordinación) 
El presupuesto del programa para generar productos y servicios, no depende de la 
demanda por parte de los beneficiarios, sino del presupuesto asignado a través de la Ley de 
Egresos por los poderes legislativo y ejecutivo. Se atiende como prioridad a la Población 
Objetivo. 
 
El enfoque y objetivo del programa no es comparable con otros programas existentes, 
como el FONDEN. 
 
Sector Vivienda 
Respecto a algunas de las aseveraciones del equipo evaluador, esta comisión requiere hacer 
las siguientes precisiones: 
 

1. La selección de la población beneficiaria en las cuatro Instancias 
Responsables del PNR no está sistematizada. 
 

Al respecto, se comenta que, tanto en los documentos de diagnóstico del 
programa, en los lineamientos generales del programa 2019 y en los específicos 
para cada sector, y de manera particular para el censo del Sector vivienda, se 
contaba con el censo del FONDEN, el cual sirvió de base para orientar las 
acciones del programa, de ahí se determinó que las dos variables a utilizar para 
la priorización de las acciones fueran: 

a) Proporcionalidad del daño (fuera muy alta) 

b) Características del daño 

Asimismo, durante las visitas en territorio, se fueron estableciendo las rutas de 
entrada y construyendo un mecanismo para dar atención directa a las personas 
beneficiarias. 
Para 2020, después de una revisión sobre el desempeño del programa en 2019, se 
determinó que la prioridad para la atención serán las viviendas con daño total y la 
atención de grupos en condiciones vulnerables. 
 

2. Es entendible que por la gran dependencia del PNR a la voluntad del Gobierno 
de México, en ninguna documentación disponible se puede comprobar la 
existencia de una estrategia viable y con certidumbre de cobertura para el 
mediano y largo plazo. 
Esta Comisión precisa que no es posible tener una estrategia de cobertura para 
mediano y largo plazo, originalmente la operación del programa únicamente 
estaba considerada para el ejercicio 2019, sin embargo, derivado de las 
necesidades identificadas en el territorio fue necesario continuar con la operación 
del programa. 
No obstante, con la identificación de variables para la priorización de las acciones, 
se consolida una estrategia de atención en el corto plazo.   
 



 

 

3. La selección de beneficiarios no se difunde públicamente, a excepción de los 
bienes culturales, arqueológicos, históricos y artísticos seleccionados para ser 
apoyados por parte de la Secretaría de Cultura. 
Con relación al procedimiento de selección de beneficiarios, es necesario 
mencionar que al ser el PNR un programa de nueva creación, durante 2019, este 
procedimiento se difundió a través de los Lineamientos generales y específicos del 
programa.  
En 2020, se hace a través de los criterios establecidos en las Reglas de Operación. 
 

4. Ninguno de los indicadores están cuantificados; todos tienen 0.0 como valor de 
línea base en 2018. 
Tal como ya se ha mencionado, el PNR se creó en 2019, por lo tanto, no en ese 
momento no fue factible contar con datos cuantitativos para establecer una línea 
base a partir de 2018 y justo el primer año de medición y seguimiento a los 
indicadores de desempeño del programa se da a partir de su creación.  
Asimismo, se precisa que la modificación de la MIR 2020 se realizó en agosto de 
2019 y aún no se contaba con datos definitivos, ya que éstos se obtienen del cierre 
de la cuenta pública, por lo que la línea base de los indicadores corresponde a los 
resultados alcanzados en 2019. 
 

5. Las fichas técnicas de los 21 indicadores contenidos en la MIR 2020 del PNR no 
contienen información sobre metas, ni de la meta sexenal, ni de la meta 
intermedia del sexenio; tampoco existe información sobre las metas de los 
indicadores. El no tener metas cuantificadas hace difícil la valoración de las 
acciones del PNR, así como la utilidad de la MIR. 
Al respecto, es necesario mencionar que los indicadores de la MIR del PNR no 
contenían información sobre metas 2019, ya que fueron registrados de forma 
extemporánea en el sistema de la SHCP, por lo tanto, no fue posible registrar la 
meta anual original y éstas no aparecen en las fichas técnicas, sin embargo, en el 
primer trimestre de 2019 estas metas fueron ajustadas y se les dio seguimiento a lo 
largo del ejercicio fiscal, información que fue compartida con el equipo evaluador. 
Respecto a las metas de mediano plazo y a la sexenal, en el proceso de creación y 
planeación del programa se consideró que éste podría operar únicamente en el 
ejercicio fiscal 2019, además de que depende de que se asignen recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los resultados que se 
obtengan de la verificación en territorio de las solicitudes de apoyo. 
 

6. Las ROP 2020 no cuentan con una justificación del por qué el Gobierno de 
México decidió crear el PNR y no ajustar, actualizar y/o fortalecer las funciones 
del FONDEN, ni por qué se orientó sólo en cuatro Sectores de atención (vivienda, 
educación, salud y cultura), de los 17 que atiende el FONDEN. Se sugiere 
consolidar la justificación de la creación del PNR. 
El PNR fue creado en 2019 con el objetivo de atender a las personas y 
comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, y 
es parte de los objetivos del Eje 2. Política Social del Plan Nacional de Desarrollo. 
Este programa surge como respuesta a las necesidades de la población que había 
sido afectada por los sismos y que en muchos casos ya habían recibido recursos 
del FONDEN, sin embargo, estos no habían sido suficientes para que recuperarán, 



 

 

específicamente en el caso de vivienda, un espacio seguro y habitable para el 
pleno ejercicio de sus derechos.  
 

7. El diagnóstico 2020 no guarda correspondencia con lo establecido en las ROP 
2020. Asimismo, no señala un plazo para la revisión y actualización de éste. 

La periodicidad de actualización del diagnóstico, sólo se debe realizar si los 
programas sufren cambios o se genera información estadística nueva que 
pueda fortalecer el mismo diagnóstico.6 Sin embargo, a fin de retomar la 
recomendación, se sugerirá a la SEDATU la integración de una versión 
sintetizada del diagnóstico 2020, señalando que éste se actualizará una vez al 
año. 

 
8. Al cierre del programa en diciembre de 2019, las 36,495 acciones de vivienda 

estaban en proceso, ninguna terminada, y en febrero de 2020, en el estado de 
Morelos, por ejemplo, se estaba en espera de la última ministración para 
concluir las viviendas apoyadas para reconstrucción total.  
 
Si bien para finales de 2019 aún se encontraban acciones pendientes, es 
necesario comentar que durante el primer trimestre de 2020 se continuó con la 
ministración de recursos para el inicio de acciones y la conclusión de otras.   
 

9. El retraso y la irregularidad en los tiempos de las ministraciones a la población 
beneficiaria tuvieron impacto significativo en la poca eficiencia del Programa en 
el Sector Vivienda y en el ejercicio fiscal 2019. 

Se debe precisar que al inicio de operación del PNR se trabajó con el Banco del 
Bienestar para la transferencia de los recursos, y se tuvieron muchas 
inconsistencias, por lo que se buscó otra alternativa que fue Banco Azteca y 
desde entonces, la Comisión ha trabajado para el fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación y agilización en el pago de los subsidios a los 
beneficiarios. 

Es necesario aclarar que ha sido prioritario asegurar que los recursos lleguen 
efectivamente al beneficiario y que se utilicen para el objetivo que se pretende, 
por lo cual la estrategia basada en la bancarización como mecanismo de control 
es correcta desde la perspectiva de esta Comisión, ya que de otra forma se 
correría el riesgo de que el beneficiario gaste los recursos en necesidades 
diferentes a la vivienda. 
 

10. En ningún documento oficial se habla sobre la posible temporalidad del PNR. 
Sería conveniente establecer un horizonte de tiempo para el PNR, digamos al 
2022 para los Sectores de vivienda y de salud, y al 2024 para los Sectores de 
educación y de cultura. La definición del horizonte temporal del PNR permitirá 
avanzar hacia una estrategia más clara de cobertura de la población objetivo 
en los próximos años, de sus necesidades financieras que deberán estar 

                                                           
6
 De acuerdo a los lineamientos establecidos por CONEVAL 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf 
 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf


 

 

atendidas en el PEF del ejercicio fiscal correspondiente, y del establecimiento de 
metas realistas. 

Respecto a que en ningún documento oficial se habla sobre la posible 
temporalidad del PNR, se aclara que en el proceso de creación y planeación del 
programa se consideró que éste podría operar únicamente en el ejercicio fiscal 
2019, sin embargo, derivado de las necesidades identificadas en el territorio fue 
necesario continuar con la operación del programa y este se mantendrá con el 
compromiso de atender a la población que aún no haya recuperado su vivienda 
en condiciones habitables y seguras. 

 
11. En las ROP 2020 se menciona que el número de viviendas pendientes de 

atención eran 132,731, por lo que el PNR atendió en 2019 al 27% del rezago, 
mientras que las escuelas pendientes de atender eran 4,107, por lo que se 
avanzó en un 7 por ciento. Es indudable que la contracción en el presupuesto 
asignado para el PNR en 2020 repercuta en una menor cantidad de acciones 
realizadas y la postergación del retorno a la  normalidad de la vida cotidiana de 
la población, las  comunidades  y los municipios afectados  por los sismos de 
septiembre de 2017 y de febrero de 2018. 

El dato señalado en las ROPS 2020, se determinó en función de las metas 
comprometidas para las acciones de vivienda en 2019, mismas que se realizaron 
con base en los recursos asignados en el presupuesto aprobado a la Conavi para 
el programa presupuestario.  

 
12. La página “Reconstruyendo Esperanza” no ofrece ningún tipo de información 

cuantitativa sobre las acciones o avances del PNR. 

Actualmente en la página “Reconstruyendo Esperanza”, en el apartado de 
Acciones del Programa, ya se cuenta con información cuantitativa sobre las 
acciones o avances del PNR en cada sector, la cual puede consultarse en el 
siguiente link: https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/#mapcomplediv 

Sin embargo, a fin de atender la recomendación se sugerirá a la SEDATU 
vincular en la página “Reconstruyendo Esperanza” al Sistema de Información de 
Reconstrucción. 

Asimismo, cabe señalar, que la Conavi, publica las cifras de las acciones del 
programa en el Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda (SNIIV), que puede 
ser consultado en el siguiente link: 
http://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/programas_conavi.aspx 

 
13. La transferencia de recursos desde la Instancia Responsable de vivienda hacia la 

población beneficiaria ha sido lenta. Se propone que el PNR reconsidere la 
estrategia de otorgamiento directo del subsidio a la población beneficiaria, ya 
que merma la eficiencia y la eficacia del programa. 

Tal como se mencionó líneas arriba, al inicio del programa se trabajó con el 
Banco del Bienestar para la transferencia de los recursos, y se tuvieron muchas 
inconsistencias, por lo que se buscó otra alternativa que fue Banco Azteca y 
desde entonces, la Comisión ha trabajado para el fortalecimiento de los 

http://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/programas_conavi.aspx


 

 

mecanismos de coordinación y agilización en el pago de los subsidios a los 
beneficiarios. 

De igual forma, se comentó la necesidad de asegurar que los recursos lleguen 
efectivamente al beneficiario y que se utilicen para el objetivo que se pretende, 
por lo cual la estrategia basada en la bancarización como mecanismo de control 
es correcta desde la perspectiva de esta Comisión. 

 

Sector Salud  
El retraso en la publicación de los lineamientos específicos del Sector Salud, no permitió 
reflejar las bondades del PNR en la reconstrucción de la infraestructura en salud, 
considerando que solo se ejecutaran acciones de demolición, estudios-proyectos ejecutivos 
y rehabilitación; reprogramando acciones de mayor impacto social como la sustitución o 
reubicación de unidades médicas para el ejercicio fiscal 2020. 
 

Sector Cultura  
Si bien el Informe Final es completo en tanto que cumple con lo establecido en los TdR, 
cabría otorgar un valor cualitativo mayor o distinguido a los factores emergentes 
imprevisibles experimentados a lo largo de la operación relatados por los distintos actores. 
Éstos forman parte del Informe pero no afectan sustantivamente la forma en que se 
enuncian las recomendaciones. 
 
La valía de la evaluación es notoria en tanto que, dentro de lo permisible y posible, el 
programa ha sabido:  
 

1) adaptarse en correspondencia con los entregables durante el transcurso mismo de la 
operación y, 

2) realizado modificaciones sustantivas entre los dos años fiscales en los que se han 
provisto apoyos. 

Existen recomendaciones para mejorar ante las cuales se pueden establecer acciones 
para evitar la recurrencia de las deficiencias a las que responden pero que dependen de 
modificaciones en ordenamientos normativos superiores para realmente remediarlas, 
tales como la exigencia de que los recursos se ejerzan en el ejercicio fiscal en que se 
otorgan, en el conocimiento de que existen acciones y procesos de restauración y 
conservación en bienes culturales que conllevan más de 12 meses de ejecución. De igual 
forma, la ministración de recursos en el último trimestre del ejercicio fiscal acota a que 
sólo se puedan desarrollar pequeñas etapas de intervención, dejando para ulteriores 
convocatorias la finalización de las acciones de preservación. 

 

Sector Educación  
Como se mencionó anteriormente el INIFED considera adecuados los hallazgos 
(fortalezas/debilidades) identificados a partir del análisis de los documentos normativos 
presentados por las dependencias encargadas de la ejecución del programa y el trabajo de 
campo realizado por el equipo evaluador, asimismo, estima estos como áreas de 
oportunidad para mejorar la operación y desarrollo del programa.  
 



 

 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en el desarrollo de la 
evaluación son sin lugar a dudas, áreas de oportunidad para la mejora continua de la 
operación del programa, que posibilite mejorar la calidad y oportunidad en los servicios que 
ofrece a la población susceptible de ser beneficiaria del mismo. Sin embargo, se estima que 
la atención de la mayor parte de las recomendaciones requerirá trabajar de manera 
conjunta con las otras dependencias involucradas, así como con la instancia coordinadora 
del programa para definir la factibilidad de implementar las acciones para su atención. 

 
b. Describir de manera general la utilidad de la evaluación para el Pp, con énfasis en 
la manera que se espera que los resultados de la evaluación apoyen la mejora del 
Pp, particularmente la UR del Pp* 

 
SEDATU (Coordinación) 
La evaluación generó utilidad para la mejora de procesos, sobre todo para la elaboración del 
diagnóstico y la MIR. 
 
Sector Vivienda 
Respecto a la utilidad de los resultados de la evaluación, esta Comisión considera que si 
bien los hallazgos detectados en la Evaluación de Diseño 2019-2020, contribuyen a la 
mejora del diseño y operación del PNR es necesario mencionar que no en todos los casos 
las recomendaciones son pertinentes ni viables y no pueden consolidarse en acciones que 
mitiguen las debilidades y amenazas que presenta el programa. 
 
Sector Salud 
La definición propia para cada sector de la población objetivo, para el caso del Sector Salud 
a las comunidades que habían sido afectadas en su infraestructura en salud por los sismos y 
que no había sido atendida o no disponía del recurso asignado para su reconstrucción, 
permitirá reflejar de manera más clara las acciones y metas del PNR. 
 
Sector Educación 
La evaluación realizada al programa es útil ya que nos permitirá observar cuáles son las 
áreas en las que se debe poner mayor atención para mejorarlas o en su caso que no 
sucedan. 
 

c. Hacer un pronunciamiento general sobre la pertinencia y factibilidad de las 
recomendaciones emitidas. 7* 
 

SEDATU (Coordinación) 
La mitad de las recomendaciones emitidas ya se habían incluido en la normatividad 
vigente; una de ellas no es competencia y materia de la evaluación. Dos recomendaciones 
resultan pertinentes y factibles de incluirse como acciones de mejora. 

                                                           
7
  El pronunciamiento específico acerca de la adopción de cada una de las recomendaciones derivadas de los 

hallazgos de la evaluación, se realizará mediante el Documento de Opinión que establece el numeral 8 del Mecanismo 
para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, el cual deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes 
de abril inmediato posterior a la conclusión de la evaluación. 
* Aspectos que deberán abordarse o responderse de manera obligatoria. 



 

 

Sector Vivienda 
Tal como se señaló en el cuadro del apartado 1. Uso de los hallazgos de la evaluación, 
aquellas recomendaciones que se consideren factibles de atender por parte de esta 
Comisión serán integradas al documento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para el 
mes de abril del próximo año, tal como se estipula en la normatividad aplicable. 
 
Sector Salud 
Las recomendaciones realizadas fueron enfocadas de manera general a la operación del 
programa considerando entre otros factores, la población objetivo, los indicadores, así como 
a los diferentes procesos para los cuatro Sectores, pronunciando para cada uno 
recomendaciones que permitieron mejorar el PNR para el 2020. 
 
Sector Educación  
En este caso es pertinente comentar que sea factible la atención de las recomendaciones se 
requiere trabajar de manera conjunta con las otras dependencias involucradas, así como 
con la instancia coordinadora del programa. 
 
4.2 Sobre el uso de la evaluación 
 
SEDATU (Coordinación) 
La mitad de las recomendaciones emitidas ya se habían incluido en la normatividad 
vigente; una de ellas no es competencia y materia de la evaluación. Dos recomendaciones 
resultan pertinentes y factibles de incluirse como acciones de mejora. 
 
Sector Vivienda 
Como ya se ha comentado, esta Comisión considerará aquellas recomendaciones viables 
para ser consolidadas en acciones concretas que puedan retomarse para la consolidación 
del diseño del programa, así como en su diagnóstico y reglas de operación. 
 
Sector Salud 
En Salud, la instancia responsable para el ejercicio fiscal 2019, transfirió recursos a las 
entidades federativas mediante la firma de un convenio específico de transferencia de 
recursos y a los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) mediante una adecuación 
presupuestaria, quienes son los encargados de licitar y adjudicar la obra. Para el 2020, la 
transferencia de recursos a los OPD, se formalizó mediante un convenio de transferencia de 
recursos, lo que permite definir los alcances y compromisos tanto de la instancia 
responsable como de organismos referidos. 
 
Sector Cultura 
En el Sector Cultura la instancia responsable (DGSMPC) analiza de manera conjunta con el 
AE de la Secretaría de Cultura los resultados de las evaluaciones a fin de proponer, diseñar y 
establecer ASM 1) que respondan a los hallazgos durante la operación del programa -tanto 
administrativa como operativamente; 2) que consideren cabalmente las recomendaciones 
de la Instancia Evaluadora legibles en el Informe Final, que consideren las capacidades 
institucionales y las de coordinación con los diversos actores del programa; y, 3) de los 
cuales se puedan derivar actividades que subsanen las posibles deficiencias encontradas. 
 

4.3 Sobre el proceso de la evaluación 



 

 

 
Sector Salud  
El proceso de evaluación al componente salud refleja una realidad distante de las metas y 
objetivos del PNR, considerando, como ya se ha señalado el retraso en la publicación de los 
lineamientos específicos, llevando parte del programa de evaluación en entidades 
federativas, municipios y unidades médicas donde apenas habían iniciado o estaban por 
iniciar las acciones de trabajos de reconstrucción, lo que provocó, en algunos casos el 
desconocimiento del PNR. 
 

a. La coordinación y cooperación que hubo entre el AE y la(s) UR del Pp evaluado 
durante el desarrollo de la evaluación* 

 
SEDATU (Coordinación) 
La coordinación y cooperación entre la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional y la 
Coordinación fue ágil y eficaz. 
Sector Vivienda 
 
Como ya se mencionó, esta Comisión reconoce la adecuada coordinación del proceso de 
evaluación por parte del AE de la SEDATU, a pesar de la dificultad de la evaluación donde 
intervienen dependencias de diferentes Sectores; cabe mencionar que las reuniones de 
trabajo se apegaron en todo momento a lo dispuesto en los TdR y las actividades se 
realizaron conforme al cronograma establecido. 
No obstante, y a fin de fortalecer los resultados de la evaluación, se sugiere al AE de la 
SEDATU que se realicen reuniones de trabajo internas en las que se revisen los avances de la 
evaluación, a fin de tener una posición como programa que permita que sean más ágiles las 
reuniones con el equipo evaluador y con la instancia evaluadora. 
Asimismo, se sugiere al AE de la SEDATU mantener una participación más activa en la 
revisión de los informes de la evaluación a fin de que sean atendidos con prontitud 
comentarios  
Sector Salud  
 
La coordinación y cooperación entre los diferentes actores del Sector Salud (AE y UR), con 
las entidades federativas (áreas ejecutoras) se dio de manera eficaz y sin contratiempos, 
facilitando en todo momento el flujo de la información, lo que permitió que se coordinaran 
las acciones en gabinete y en campo para cumplir el objetivo de la evaluación. 
 
Sector Cultura  
La coordinación y cooperación que hubo entre el AE y la(s) UR del Pp evaluado durante el 
desarrollo de la evaluación fueron muy buenas, gracias al talento y profesionalismo de sus 
integrantes, la permanente comunicación y las reuniones generadas para la exposición de 
los hallazgos y avances de la evaluación. 
 
Sector Educación  
La coordinación entre el equipo designado por la AE fue buena ya que durante el proceso y 
el tiempo en el que se realizó dicha evaluación hubo una gran comunicación, asimismo, se 
colaboró con ellos en las solicitudes de información.  
 



 

 

b. La coordinación y cooperación que hubo entre el AE y la instancia 
evaluadora externa durante el desarrollo de la evaluación* 

 
SEDATU (Coordinación) 
Se considera que existió una coordinación adecuada.  
 
Sector Vivienda 
Hasta donde se tiene conocimiento, se mantuvo una buena comunicación entre el AE de la 
SEDATU y la instancia evaluadora externa durante el tiempo en el que fue realizada la 
evaluación que nos ocupa. 
Sin embargo, se sugiere a ambas instancias su participación más activa en la aplicación de 
la metodología en las subsecuentes evaluaciones a fin de contar con documentos de mayor 
utilidad con propuestas de mejora viables aplicables a los programas. 
 
Sector Salud 
La coordinación y cooperación entre la AE y la instancia evaluadora externa fue de apoyo y 
trabajo en común. 
 
Sector Cultura  
La coordinación y cooperación que hubo entre el AE y la instancia evaluadora externa 
durante el desarrollo de la evaluación se dio en un ambiente de cordialidad y colaboración 
que ayudó a detectar las fortalezas y áreas de mejora del programa. Se siguió la 
metodología de evaluación planteada, misma que incluyó entrevistas, intercambio de 
información, visitas de campo, retroalimentaciones, acercamiento con los beneficiarios del 
PNR que dieron la pauta que obtener el análisis objetivo de los procesos y resultados. 
 
Sector Educación  
La coordinación fue buena ya que durante el proceso y el tiempo en el que se realizó dicha 
evaluación hubo una comunicación constante. 
 

4.4 Calidad del Informe Final de evaluación  
a. Claridad del lenguaje asentado en el Informe Final de la evaluación* 

 
SEDATU (Coordinación) 
La Coordinación considera que la redacción del informe es comprensible al lector. 
 
Sector Vivienda 
Esta Comisión considera que en el Informe Final debe cuidarse más la redacción, ya que es 
un documento oficial que forma parte de un proceso de transparencia y rendición de 
cuentas y en ciertos apartados se usa un lenguaje coloquial y un tanto confuso. 
 
Sector Salud 
Claro, sin tecnicismos y de fácil lectura y compresión. 
 
Sector Cultura 
El lenguaje utilizado permite comunicar con eficiencia los resultados de la evaluación; no 
obstante, se leen algunos errores ortográficos y de estilo. 



 

 

 
Sector Educación  
El lenguaje del Informe final es el adecuado ya que es fácil de entender los resultados. 
 

b. Objetividad e imparcialidad plasmada en el Informe Final de la evaluación* 
 
SEDATU (Coordinación) 
La Coordinación considera que los criterios de objetividad e imparcialidad se cumplieron 
parcialmente en las recomendaciones. 
 
Sector Vivienda 
Como ya se ha mencionado, esta Comisión reitera que algunas de las recomendaciones 
emitidas por equipo evaluador se quedan en un nivel de crítica al programa sin que se 
consoliden como propuestas puntuales sobre las mejoras que deben realizarse. En este 
sentido, se sugiere que se mantenga una comunicación asertiva con encargados de la 
operación del PNR a fin de que sean aclaradas las dudas que se presenten y no se dejen 
espacios a la interpretación que como se observa en el Informe Final siempre se cuenta 
interpretaciones poco objetivas. 
 
Sector Salud 
Fue equitativo, sin ser tendencioso y subjetivo a alguno de los Sectores que participan en el 
PNR. 
 
Sector Cultura 
El Informe Final es objetivo e imparcial. 
 
Sector Educación  
Hubo objetividad e imparcialidad por parte le equipo para realizar la evaluación al analizar 
los elementos presentados 

 
c. Consistencia entre los diferentes argumentos, elementos y apartados que 

integran el Informe Final de la evaluación; Calidad general del Informe Final 
de la evaluación 
 

SEDATU (Coordinación) 
● Se considera que no  se tuvo suficiente tiempo para analizar las Reglas de Operación 

2020 y encontrar áreas de oportunidad en los ajustes realizados en los procesos. 
● Se considera que el retraso de la publicación de los Lineamientos Específicos de los 

Sectores Cultura y Salud, afectó la instrumentación de las acciones por lo que no se 
pudieron valorar los resultados del programa. 

● La calidad del Informe Final es aceptable, y congruente.  
 

Sector Vivienda 
Con relación a la calidad del Informe Final, esta Comisión observa que contiene los 
elementos señalados en la metodología establecida por el CONEVAL y de forma general 
resume adecuadamente los hallazgos encontrados a lo largo de la evaluación; sin embargo, 
como se ha venido comentado, las recomendaciones emitidas en el Informe Final debe 



 

 

contener argumentos sólidos que permitan considerar su aplicación en acciones concretas 
y puntuales que mejores el desempeño del programa. 
 
Sector Salud 
El Informe Final se enfoca de manera general a la operación del PNR, así como de manera 
particular a cada sector, señalando y diferenciando para cada uno de ellos, los aspectos de 
operación, estructura y alcances y metas conforme a sus objetivos e indicadores. 
 
Sector Cultura  
El Informe Final recoge, contrasta y concluye de manera eficaz y balanceada las 
informaciones provenientes de los distintos métodos de evaluación. Da justa medida a lo 
expresado por los distintos actores. 
 
Sector Educación  
Es menester comentar elementos y apartados que integran el Informe Final de la 
evaluación, son los suficientes y necesarios para conocer los resultados de la evaluación. 
 

4.5 Sobre el desempeño del equipo evaluador 
 

Sector Vivienda 
Como se mencionó anteriormente, el desempeño del equipo evaluador se considera que 
fue profesional y comprometido, puede mencionarse que presentó en tiempo y forma los 
entregables correspondientes y realizó la presentación de los avances a fin de que se 
retroalimentaran con las opiniones de los representantes de las instituciones que 
intervienen en la operación del programa. 
Por lo que a fin de fortalecer su desempeño se sugiere que en lo sucesivo considere una 
comunicación más cercana con los equipos operativos de las UR que favorezca su visión 
respecto del programa evaluado y  así generar propuestas sólidas que sean de viable 
aplicación. 
 
Sector Salud 
El equipo evaluador fue preciso en la solicitud de la información que se requería en cada 
proceso, lo que permitió llevar a cabo cada una de las etapas y acciones que tenían 
programadas de manera oportuna, mostrando en todo momento disponibilidad y apertura.  
 
Sector Cultura  
El equipo evaluador tuvo una actitud permanente de apertura, se desarrolló de manera 
profesional, y atendiendo los procesos establecidos desde el inicio de la evaluación. 
 
Sector Educación  
El desempeño del equipo evaluador fue el adecuado, sin embargo, es importante comentar 
que al ser este un programa intersecretarial, en el que participan varios sectores, hace más 
compleja llevar a cabo una evaluación estandarizada y que cada Sector tenía sus vertientes 
que dificultan tanto su operación y su evaluación. 
 

4.6 Sobre la institución coordinadora 



 

 

a. El proceso de evaluación coordinado por la Instancia de Coordinación 
(CONEVAL) y de la metodología empleada para la evaluación a partir del 
modelo de Términos de Referencia (TdR) diseñado. 

 
SEDATU (Coordinación) 
La metodología empleada a partir del modelo de TdR, es adecuada y permite conocer los 
alcances y resultado esperado; sin embargo, es necesario fortalecer el proceso de 
retroalimentación a lo largo de las distintas etapas, así como el seguimiento de los 
comentarios emitidos a los entregables. 
 
Sector Salud 
El proceso de evaluación y la metodología en concordancia con los términos de referencia, 
consideró dentro de sus objetivos el analizar la creación y diseño del programa, la población 
objetivo, la congruencia entre el diseño del programa y los lineamientos generales y 
específicos de cada Sector, la complementariedad o coincidencia con otros programas 
federales, la identificación y mapeo de los diferentes procesos de cada Sector, el trabajo de 
campo en al menos tres entidades, entre otros. 
 
Sector Cultura  
Los TdR deberían contemplar más los factores emergentes, en virtud de no ser un programa 
permanente que se tiene que adecuar a estructuras institucionales ya consolidadas. 
 
Sector Educación  
La participación del CONEVAL es esta evaluación fue primordial ya que esto permitió una 
buena coordinación y comunicación con el equipo evaluador. No obstante lo anterior, 
respecto a la metodología esta se sugiere sea más flexible ya que al ser un programa en el 
que participan diversos sectores con diferentes características cada uno, complicó la 
definición de diversa información. 
 

b. La pertinencia y suficiencia del modelo de TdR empleado, para el logro de los 
objetivos de la evaluación  

 
SEDATU (Coordinación) 
Es pertinente incluir los procesos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con objeto de homologar a la normativa la definición de los 
Macroprocesos incluidos en el análisis exploratorio. 
 
Sector Salud 
Los alcances de los TdR empleados se enfocaron a evaluar con pertinencia y suficiencia los 
alcances, objetivos y metas de la operación del PNR, distinguiendo y separando los 
diferentes procesos de cada uno de los Sectores que en él intervinieron.  
 
Sector Vivienda 
Esta Comisión considera que el CONEVAL, en su calidad de institución coordinadora, 
mantuvo una adecuada comunicación con el AE de la SEDATU y en su momento con esta 
Comisión, hasta donde se tiene conocimiento proporcionó el material necesario para la 
realización de la Evaluación de Diseño del PNR. 



 

 

Si bien se considera que las preguntas establecidas en la metodología para cada sección 
son suficientes, esta Comisión considera que no todos los casos son aplicables para el 
programa, dadas sus características particulares derivado de la intervención de diferentes 
instituciones, por lo que se sugiere que, en la medida de lo posible, se adecúen las 
preguntas a las características de este tipo de programas interinstitucionales. 
 
Asimismo, se sugiere lo siguiente: 

● Complementar la metodología con la realización de talleres de trabajo a fin de 
generar propuestas factibles y puntuales que permitan tanto la mejora en el 
programa como la retroalimentación para el equipo evaluador y para los integrantes 
de UR. 

● Una participación más activa en la definición de las propuestas, a fin de que se 
consoliden aquellas que son viables y fortalezcan el diseño y la operación de los 
programas. 

● Llevar a cabo una corrección de estilo de los documentos generados ya que son 
públicos, a fin de que sean entendibles para cualquier persona y no se dejen espacios 
a suposiciones o malas interpretaciones. 
 

Con relación al modelo de TdR para la contratación de los servicios de evaluación del 
diseño, en caso de considerar la integración de talleres de trabajo con los representantes de 
la operación del programa, se sugiere que se ajusten estos términos de referencia en lo 
correspondiente.  
 
Sector Educación  
Los TdR son lo suficiente para llevar a cabo la evaluación, sin embargo, se sugiere sea más 
flexible ya que al ser un programa en el que participan diversos sectores con diferentes 
características cada uno, se hace más compleja la definición de los alcances de la 
información. 
 

CONCLUSIONES  
 

Como aspectos generales, la UPDI manifiesta que el principal reto para llevar a cabo esta 
evaluación es la coordinación entre distintas instituciones que participaron en el proceso, 
toda vez que cada uno de los Sectores se encontraba en proceso de aprendizaje continuo 
por ser el primer año de operación y considerando que cada uno de ellos opera bajo 
diferente normatividad como procesos internos.  
 
Además, cabe señalar que las áreas involucradas tenían como prioridad la operación del 
PNR, y debido a su complejidad no siempre había tiempo suficiente para acompañar el 
proceso de la evaluación.  
 
Adicionalmente, se considera que en ejercicios posteriores, la Instancia Coordinadora debe 
brindar plazos para retroalimentación más amplios, toda vez que cada AE debe hacer 
contacto interno con las áreas operativas o con las que considere necesarias, en un efecto 
cascada para que el ejercicio de la evaluación cumpla con su cometido. 


